



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН**

П Р И К А З

15.10.2021

816

г.Туапсе

**Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в МО Туапсинский район
в 2021-2022 учебном году**

В соответствии с Дорожной картой подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2021-2022 учебном году, утверждённой министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 01 октября 2021 года, в целях качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО Туапсинский район в 2021-2022 учебном году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МО Туапсинский район в 2021-2022 учебном году (далее-Дорожная карта) (Приложение).

2. Отделу оценки качества образования МКУ «КРО Туапсинского района» (Хунова)

- довести до сведения общеобразовательных организаций данный приказ;
- разместить утвержденную Дорожную карту на официальном сайте управления образования администрации МО Туапсинский район.

3. Руководителям общеобразовательных организаций (далее –ОО):

1) разработать и утвердить Дорожную карту подготовки и проведения ГИА во вверенной общеобразовательной организации в 2021-2022 году;

2) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных вышеназванным планом;

3) разместить утвержденную Дорожную карту на сайте ОО в разделе «Документы» - «ГИА».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования



О.В. Крапивина

Приложение
к приказу управления образования
администрации МО Туапсинский район
от 15.10.2021 № 816

**Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
в МО Туапсинский район в 2021-2022 учебном году**

1.	Предоставление итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на: - совещаниях руководителей ОО; - совещаниях заместителей директоров по УВР; - Августовской конференции; - августовских педагогических советах; - аппаратных совещаниях при главе МО и его заместителе.	август – сентябрь 2021 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова
2.	Представление обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов	март – сентябрь 2022 года	С.Х. Хунова М.А. Елизарова
3.	Проведение статистического анализа результатов ЕГЭ в 2022 году	июль – август 2022 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова
4.	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2022 году	август - сентябрь 2022 года	О.В. Крапивина С.Х.Хунова
5.	Предоставление итогов проведения ГИА-2021 с анализом проблем и постановкой задач на: - совещаниях руководителей ОО; - совещаниях заместителей директоров по УВР; - заседаниях районных методических объединений по предметам; - семинарах региональных тьюторов.	сентябрь- октябрь 2021 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова
I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Направление методических рекомендаций по преподаванию предметов в 2021-2022 учебном году	август 2022	С.Х. Хунова Руководители ОО
2.	Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА, в т.ч. научно-методический журнал «КУБАНСКАЯ ШКОЛА»	февраль 2022 года	С.Х. Хунова Руководители ОО
3.	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке	октябрь 2021 года	С.Х. Хунова Руководители ОО

	обучающихся к ГИА 2022 с использованием демоверсии ФИПИ.		
4.	Подготовка приказов по управлению образования, направленных на улучшение качества подготовки выпускников к ГИА в 2022 году	По отдельному графику	О.В. Крапивина Н.Н. Непорожная
5.	Организация проведения и анализ Всероссийских проверочных работ	по отдельному плану	С.Х. Хунова Руководители ОО
6.	Взаимодействие с региональным центром «Ракурс».	в течении учебного года	О.В. Крапивина Н.Н. Непорожная
7.	Оказание консультативной, методической помощи ОО с низкими образовательными результатами по итогам различных оценочных процедур.	октябрь 2021 года апрель 2022 года	О.В. Крапивина Н.Н. Непорожная Руководители ОО
8.	Участие в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА	по отдельному графику	С.Х. Хунова М.А. Елизарова члены ПК
9.	Обучения муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА	по отдельному графику	О.В. Крапивина руководители РМО, тьюторы по предметам
10.	Подготовка к передаче обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании	июль-август 2022 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова Администрация ОО

II. Нормативно-правовое обеспечение ГИА

1.	Изучение нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА в 2022 году	октябрь – ноябрь 2021 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова Руководители ОО
2.	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА в 2022 году	октябрь 2022 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова Руководители ОО
3.	Подготовка и обновление материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к ГИА; - рекомендаций по оформлению школьных и предметных стендов; информационных блоков в школьных библиотеках; - по проведению классных часов с выпускниками, родительских собраний (с приложением перечня тем); по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА.	октябрь 2021 года май 2022 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова Администрация ОО
4.	Подготовка муниципальных распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11(12)-х классах: 1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);	октябрь-декабрь 2021 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова

	2) о проведении итогового сочинения (изложения); 3) об организации проверки итогового сочинения (изложения); 4) об утверждении мест, порядка и сроков хранения, уничтожения копий бланков итогового сочинения (изложения)		
5.	Подготовка распорядительных документов (приказов УО): 1) о проведении ГИА; 2) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-11; 3) о местах регистрации участников ГИА, работе телефонов «горячей линии»; 4) об обеспечении информационной безопасности при обработке персональных данных; 5) о предоставлении сведений об обучающихся, имеющих особые права при прохождении ГИА в форме ЕГЭ; 6) об обучении экспертов предметных комиссий; 7) о предоставлении информации о лицах, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, в РИС; 8) о подготовке лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11	2021-2022 учебный год	
6.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2022 году	январь – май 2022 года	С.Х. Хунова
7.	Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (КЕГЭ)	октябрь 2021 – май 2022 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова
III. Финансовое обеспечение ГИА			
1.	Подготовка финансового обоснования для выделения средств на подготовку и проведение ГИА в 2022 году	декабрь 2021 года	О.В. Крапивина
2.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11.	январь – апрель 2022 года	О.В. Крапивина
3.	Организация работы по заключению договоров с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА-11.	апрель - май 2022 года	О.В. Крапивина
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1.	Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособrnаdзором), ФИПИ	октябрь 2021 года – июль 2022 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова
2.	Организация участия в федеральном проекте «ЕГЭ — старт в будущее»	октябрь 2021 года – май 2022 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова

	(разработчик АНО ДПО «Национальный институт качества образования»)		
3.	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО муниципальных образований края	ноябрь 2021 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова Руководители ОО
4.	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, общественных наблюдателей, наблюдателей on-line на портале smotriego.ru	февраль — апрель 2022 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова Руководители ОО
V. Организационное сопровождение ГИА			
1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2022 году из числа: -выпускников ОО текущего учебного года -выпускников прошлых лет -лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	ноябрь 2021 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова Руководители ОО
2.	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2022 году	по отдельному графику	О.В. Крапивина
3.	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	1 декабря 2021 года 2 февраля 2022 года 4 мая 2022 года	О.В. Крапивина Руководители ОО
4.	Организация проведения ГИА в досрочный период, в основной период в дополнительный период	Единое федеральное расписание	О.В. Крапивина С.Х. Хунова
5.	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	октябрь 2021 года — май 2022 года	О.В. Крапивина М.В. Иванова Руководители ОО
6.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - сентябрь 2022 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова
7.	Организация мониторинга движения выпускников в муниципальных образованиях края. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из неё	ежемесячно ноябрь 2021 года — май 2022 года	С.Х. Хунова Руководители ОО
8.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	по отдельному графику	О.В. Крапивина И.С. Иванова Руководители ОО
9.	Аккредитация представителей средств массовой информации (далее – СМИ) для освещения экзаменационной кампании в краевых СМИ	по отдельному графику	О.В. Крапивина
10.	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК и сотрудниками министерства	по согласованию с МОиМП КК	О.В. Крапивина Члены ГЭК

11.	Организация «Личных кабинетов» для размещения в защищенной сети экзаменационных материалов	по отдельному графику	О.В. Крапивина Руководители ОО: 5, 6, 35
12.	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным и досрочным периодом ГИА	март 2022 года, май 2022 года	О.В. Крапивина И.С. Иванова
13.	Участие в тренировочных мероприятиях федерального, регионального уровней	по отдельному графику	О.В. Крапивина С.Х. Хунова
14.	Участие в совещаниях (региональных) в режиме ВКС по вопросам подготовки, организации и проведения ГИА в форме ЕГЭ в 2022 году	по отдельному графику	О.В. Крапивина Н.Н. Непорожная М.В. Иванова С.Х. Хунова
15.	Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором	в установленные сроки	О.В. Крапивина С.Х. Хунова Руководители ОО
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1.	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособрнадзора и медиа- плану	О.В. Крапивина С.Х. Хунова Руководители ОО
2.	Проведение совещаний, семинаров с руководителями, заместителями руководителей по УВР по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА-11.	в течение года	О.В. Крапивина Н.Н. Непорожная
3.	Организация информирования участников ГИА-11 через СМИ и на официальных сайтах управления образования, сайтах ОО, в сетях интернет: - о сроках и местах предоставления заявлений на участие в ГИА-11; - о сроках проведения ГИА-11, о выборе предметов для сдачи ЕГЭ; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрения апелляций; - о проведении итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах предоставления заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения). - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет)	в установленные сроки	О.В. Крапивина И.С. Иванова ОО
4.	Организация участия родительской общественности в краевых родительских собраниях, во всероссийских родительских	по отдельному графику	О.В. Крапивина С.Х. Хунова Руководители ОО

	собраниях по вопросам ГИА-11 (дистанционно)		
5.	Организация работы районных ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ— это не страшно! ЕГЭ - это важно!»	постоянно	О.В. Крапивина Р.В.Сидельникова
6.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	Ноябрь 2021 года — февраль 2022 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова Руководители ОО
7.	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА	Октябрь 2021 года — сентябрь 2022 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова Руководители ОО
8.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2022 году	ноябрь 2021 года — сентябрь 2022 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова Руководители ОО
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА			
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА со всеми категориями участников	октябрь 2021 года — апрель 2022 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА	в установленные сроки	О.В. Крапивина
3.	Мониторинг функционирования системы видеонаблюдения и онлайн наблюдения в ППЭ.	в установленные сроки	О.В. Крапивина И.С. Иванова
4.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль — май 2022 года	О.В. Крапивина М.В. Иванова
5.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	в установленные сроки	О.В. Крапивина С.Х. Хунова
6.	Контроль допуска обучающихся к участию в досрочном периоде ГИА	март 2022 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова
7.	Мониторинг организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль — май 2022 года, сентябрь 2022г.	О.В. Крапивина С.Х. Хунова
8.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в региональных СМИ	октябрь 2021 года — июль 2022 года	О.В. Крапивина С.Х. Хунова
9.	Собеседование с административными командами ОО по вопросам организации подготовки к ГИА в 2022 году	ноябрь 2021 года - май 2022 года	О.В. Крапивина Н.Н. Непорожная

Начальник отдела оценки качества образования
МКУ «КРО Туапсинского района»

С.Х. Хунова

С.Х. Хунова